

# ZMENY PROJEKTU A MONITOROVANIE

**Ing. Marek Bača**

*marek.baca@sazp.sk*

*Informačný seminár je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  
Operačného programu Kvalita životného prostredia.*



## ZMENY PROJEKTU

Zmenové konanie predstavuje proces posúdenia a schvaľovania zmien v projektoch rešpektujúc najmä základné spoločné rámce stanovené Systémom riadenia EŠIF, aktuálne platným MP CKO č. 26 a Zmluvou o poskytnutí NFP.

## Rozdelenie z hľadiska zmien v projektoch:

- formálne zmeny
- menej významné zmeny projektu
- významnejšie zmeny projektu
- podstatné zmeny projektu
- zmena Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh (s výnimkou prílohy č.1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie
- zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie

## Zmenové konanie

- Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa
- Zmenové konanie z iniciatívy poskytovateľa

# Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

## FORMÁLNA ZMENA

je zmena v údajoch týkajúcich sa zmluvných strán:

obchodné meno/názov; sídlo; štatutárny orgán Prijímateľa, resp. jeho splnomocnený zástupca; zmena v kontaktných údajoch; zmena čísla účtu určeného na príjem NFP (ak nie je zmena čísla účtu spojená s udelením súhlasu spolufinancujúcej banky); iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok; zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu; chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti.

# Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

## FORMÁLNA ZMENA

Prijímateľ je povinný písomne oznámiť uvedenú zmenu SO.

V oznámení Prijímateľ uvedie príčiny formálnej zmeny a predloží podpornú dokumentáciu (ak relevantné), z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a pod..

# Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

## MENEJ VÝZNAMNÁ ZMENA PROJEKTU

sa považuje najmä:

- omeškanie Prijímateľa so začatím realizácie HAP maximálne o 3 mesiace;
- zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet projektu, hodnotu MU projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia;
- prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie projektu, za podmienky neprekročenia COV projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné aktivity projektu;

## Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

- odchýlky v rozpočte projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu.

Pri menej významnej zmene projektu je prijímateľ **povinný bezodkladne písomne oznámiť SO**, že nastala takáto zmena.

V písomnom oznámení Prijímateľ uvedie minimálne stručný popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu, dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, MU projektu a rozpočet projektu a predloží podpornú dokumentáciu (ak relevantné).



# Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

## VÝZNAMNEJŠIA ZMENA PROJEKTU

### ➤ Schvaľovanie významnejšej zmeny **ex ante**

*(Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy **pred realizáciou samotného úkonu viažuceho sa na vykonávanú zmenu**)*

### ➤ Schvaľovanie významnejšej zmeny **ex post**

*(Prijímateľ je oprávnený požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP **aj po uskutočnení významnejšej zmeny**)*

## Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

- *Schvaľovanie významnejšej zmeny ex ante*
  - zmena miesta realizácie projektu;
  - zmena miesta, kde sa nachádza predmet projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj predmetom projektu;
  - zmena MU projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5 % oproti výške MU;
  - zmena týkajúca sa omeškania so začatím realizácie HAP, ak Prijímateľ nezačne s realizáciou HAP do 3 mesiacov ;
  - zmena týkajúca sa začatia VO na HAP, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
  - zmena týkajúca sa predĺženia realizácie HAP;
  - zmena používaného systému financovania;

## Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

- zmena počtu alebo charakteru/povahy HAP alebo podmienok realizácie aktivít projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu HAP a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty MU v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu;
- zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu alebo súvisiacich s realizáciou HAP;
- zmena podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom;
- doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy;
- zmena Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami výzvy;
- zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom právnom dokumente;

# Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

## ➤ Schvaľovanie významnejšej zmeny *ex post*

- odchýlka v rozpočte projektu týkajúca sa oprávnených výdavkov;
- iná zmena projektu alebo zmena súvisiaca s projektom, ktorú nie je možné zaradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či ide o významnejšiu zmenu.

## POZOR:

*Nevyhnutné je požiadať o významnejšiu zmenu projektu najneskôr však 30 pracovných dní pred predložením ŽoP obsahujúcej výdavky vyplývajúce zo zmeny. Inak je PM povinný všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť.*

# Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

Ak Poskytovateľ **schváli** významnejšiu zmenu schvaľovanú:

- **ex ante** - nastávajú právne účinky súvisiace s touto zmenou v kalendárny deň odoslania ŽoZZ zo strany Prijímateľa, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia ŽoZZ.
- **ex post** - právne účinky nastávajú kalendárnym dňom kedy významnejšia zmena nastala (uvedené sa netýka prípadu schválenia významnejšej zmeny ktorá bola schválená ex post, ale mala byť schválená ex ante).

Prijímateľovi môžu vznikáť výdavky od uvedeného dňa, **avšak nárokovať si ich v ŽoP môže až po nadobudnutí účinnosti príslušného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.**

## Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

Ak Poskytovateľ **neschváli** významnejšiu zmenu schvaľovanú:

- **ex ante** – prijímateľ nie je oprávnený realizovať požadované zmeny, v opačnom prípade budú výdavky súvisiace so zmenou považované za neoprávnené, resp. SO môže uvedené považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- **ex post** – všetky výdavky, ktoré súvisia s neschválenou zmenou sú považované za neoprávnené.

# Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

## PODSTATNÁ ZMENA PROJEKTU

je ak v projekte alebo v súvislosti s ním dôjde k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- **skončeniu** alebo **premiestneniu výrobnjej činnosti** mimo oprávnené miesto realizácie projektu;
- **zmene vlastníctva položky infraštruktúry**, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci;
- **podstatnej zmene projektu**, ktorá **ovplyvňuje povahu** alebo **ciele** projektu alebo **podmienky jeho realizácie**, v porovnaní so stavom, v akom bol projekt schválený.

# Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

## PODSTATNÁ ZMENA PROJEKTU

Podstatnú zmenu projektu **je Prijímateľ povinný oznámiť SO bezodkladne**, pričom bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik podstatnej zmeny projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.



# Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

**POZOR:**

**Aj z významnejšej zmeny projektu môže byť podstatná zmena projektu!**

Kedy?

- **pri zmene miesta realizácie projektu** mimo oprávnené územie/miesto vymedzené v príslušnej výzve;
- **pri zmene MU projektu** s príznakom o viac ako 50 % oproti výške, ktorá bola schválená v ŽoNFP;
- **pri zmene MU projektu** bez príznaku o viac ako 20 % oproti výške, ktorá bola schválená v ŽoNFP;

# Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa

- **pri zmene počtu alebo charakteru HAP a zmena rozsahu HAP**, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol projekt schválený (rozdiel medzi obsahom projektu v čase schválenia ŽoNFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ projektu len čiastočne.

# Zmenové konanie z iniciatívy poskytovateľa

**SO má právo** iniciovať zmenové konanie v prípade významnejšej, menej významnej a formálnej zmeny projektu.

**SO** v rámci zmenového konania **z vlastnej iniciatívy zohľadňuje najmä:**

- požiadavky vyplývajúce s príslušnej legislatívy SR a EÚ;
- podmienky definované vo Výzve/Vyzvaní;
- ustanovenia platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí NFP a Príručky pre prijímateľa;
- relevantné informácie evidované SO o predmetnom projekte;
- identifikáciu úspor priamych výdavkov v rámci projektu vyplývajúcich zo záveru finančných kontrol VO, vzťahujúcich sa na HAP;
- stanovenie ex ante finančnej opravy v dôsledku porušenia pravidiel a postupov VO za porušenie pravidiel a postupov obstarávania.

# Zmenové konanie z iniciatívy poskytovateľa

**Zníženie výšky NFP** nastane na základe:

- výsledku finančnej kontroly VO;
- finančnej opravy v prípade porušenia pravidiel a postupov VO;
- použitia sankčného mechanizmu pri nenapĺňaní Harmonogramu finančnej realizácie projektu;
- použitia sankčného mechanizmu pri nenapĺňaní MU (MU bez príznaku a s príznakom)

# MONITOROVANIE PROJEKTU

- a) monitorovanie počas realizácie projektu**
  - doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP;
  - Mimoriadna Monitorovacia správa;
  - Monitorovacia správa (výročná);
  - Monitorovacia správa (záverečná);
- b) monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu**
  - Monitorovacia správa (následná).

# Monitorovanie počas realizácie projektu

## Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP

- predkladajú sa v ŽoP typu – zúčtovanie zálohovej platby, priebežná platba, poskytnutie predfinancovania;
- v prípade nesprávnych údajov bude ŽoP zaslaná na doplnenie aj v prípade, že zostávajúce náležitosti a prílohy v ŽoP budú v poriadku.

# Monitorovanie počas realizácie projektu

## MIMORIADNA MONITOROVACIA SPRÁVA

- ☞ vždy 6 mesiacov ak nebola podaná ŽoP alebo monitorovacia správa
- 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ak nebola predložená výročná monitorovacia správa alebo ŽoP obsahujúce doplňujúce monitorovacie údaje;
  - 6 mesiacov od výročnej monitorovacej správy ak nebola predložená ŽoP obsahujúca doplňujúce monitorovacie údaje;
  - 6 mesiacov od poslednej predloženej ŽoP obsahujúcej doplňujúce monitorovacie údaje.

Po uplynutí 6 mesiacov PM vytvorí v ITMS2014+ monitorovací termín pre predloženie mimoriadnej monitorovacej správy (*Ak nie je vytvorený termín kontaktujte svojho PM.*). **Predkladá sa bezodkladne, t. j. do 7 dní.**

# Monitorovanie počas realizácie projektu

## ➤ Výročná

- obsahuje údaje a reflektuje stav projektu k 31.12. n-tého roku realizácie projektu;
- predkladá sa do 31. januára roku nasledujúceho po monitorovanom období.

## ➤ Záverečná

- monitorované obdobie je od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu;
- predkladá sa do 30 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít projektu.



# Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu

Monitorovacie správy sa predkladajú:

- **počas 5 rokov** odo dňa finančného ukončenia projektu;
- **každých 12 mesiacov** odo dňa finančného ukončenia projektu;
- **do 30 kalendárnych dní** od uplynutia monitorovaného obdobia.