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Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci

projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas

oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré

prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú

definovaný výstup. Delia sa na hlavné a podporné aktivity.

Hlavné aktivity – vymedzené vecne, finančne a časom (t.j.

realizované v rámci doby realizácie hlavných aktivít projektu).

Podporné aktivity – vymedzené vecne (t.j. musia súvisieť s

hlavnými aktivitami a podporovať ich realizáciu) a finančne.



Realizácia projektu – obdobie od začatia realizácie hlavných

aktivít projektu až po finančné ukončenie projektu.

Realizácia hlavných aktivít projektu – zodpovedá obdobiu,

tzv. fyzickej realizácie projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého

Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od ich

začatia až do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.





Začatie realizácie hlavných aktivít projektu 

nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie 

prvej hlavnej aktivity projektu, a to:

- začatie stavebných prác; 

- vystavenie prvej písomnej objednávky na dodávateľa a v 

prípade, ak táto nebola nadobudnutím účinnosti prvej 

zmluvy s dodávateľom; 

- začatie poskytovania služieb týkajúcich sa projektu; 

- začatie realizácie inej prvej hlavnej aktivity uvedenej v 

prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory).

Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre 

určenie obdobia pre vznik oprávnených výdavkov.



Upozornenie: Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho 

sa k realizácii verejného obstarávania nie je realizáciou 

hlavných aktivít projektu.

Povinnosť Prijímateľa: zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o 

začatí realizácie hlavných aktivít projektu (príloha č. 3 Zmluvy 

o poskytnutí NFP) do 20 dní od začatia realizácie a súčasne 

predložiť Harmonogram finančnej realizácie projektu v 

elektronickej podobe.

Ak výzva/vyzvanie umožňuje začatie realizácie hlavných aktivít 

projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o 

začatí realizácie hlavných aktivít projektu do 20 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.



Ak Prijímateľ nepredloží hlásenie o začatí realizácie
v stanovenej lehote, môže to byť zo strany Poskytovateľa

považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí
NFP.

Ak Prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu

do 3 mesiacov od prvého kalendárneho dňa príslušného

mesiaca uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

resp. od presne určeného kalendárneho dňa príslušného

mesiaca podľa prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, v takom

prípade je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o

poskytnutí NFP.



Fyzickou realizáciou činnosti sa rozumie poskytnutie/prijatie 

aspoň časti plnenia zo zmluvy uzatvorenej s dodávateľom za 

účelom realizácie danej činnosti v rámci príslušnej hlavnej 

aktivity, ktorá je definovaná v prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí 

NFP ako „názov výdavku“. 



Upozornenie: Začatie realizácie hlavných aktivít projektu nie 

je totožné s fyzickou realizáciou činnosti. V určitých prípadoch 

však môžu nastať v rovnakom okamihu. 



Pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu
zo strany Prijímateľa v prípade, ak:

- realizácii projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť 

(OVZ) v zmysle definície uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP, 

a to po dobu jej trvania, čas trvania OVZ sa nezapočítava do 

doby realizácie hlavných aktivít projektu;

- sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

a) s vykonaním úkonu alebo postupu o viac ako 30 dní, ak 

Zmluva o poskytnutí NFP neurčuje inú lehotu; 

b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly VO podľa 

čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.



Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

- predstavuje ukončenie fyzickej realizácie projektu;

- dôjde k nemu v kalendárny deň za kumulatívneho splnenia 

podmienok zo strany Prijímateľa: 

a) hlavné aktivity projektu boli fyzicky zrealizované,

b) predmet projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, tento 

ho prevzal a uviedol do používania.



Spôsoby preukázania splnenia podmienky 
podľa predchádzajúceho písmena b)

najmä:

- Predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a 

nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, 

ak je predmetom projektu stavba; právoplatnosť 

kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať 

bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr 

do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy.



- Preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, 

ktoré sú podpísané, ak je predmetom projektu zariadenie, 

dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková 

hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je 

vydaný treťou osobu) musí vyplývať prijatie predmetu 

projektu Prijímateľom a uvedenie predmetu projektu do 

užívania (ak je to z ohľadom na predmet projektu relevantné).

- Predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo 

rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a 

nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv 

na funkčnosť stavby, ktorá je predmetom projektu; Prijímateľ 

je povinný do skončenia obdobia udržateľnosti projektu uviesť 

stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným 

právoplatným rozhodnutím.



- Iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, 

určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že predmet 

projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom 

Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa predpokladalo v schválenej 

žiadosti o NFP.

Ak má projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre 

účely ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu považuje 

za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový 

predmet projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre 

skôr ukončené predmety projektu. Tým nie je dotknutá 

možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých aktivít projektu za 

účelom dodržania zmluvne dohodnutých lehôt v prílohe č. 2 

zmluvy (Predmet podpory).



Finančné ukončenie Projektu

- nastáva dňom, kedy po zrealizovaní všetkých 

aktivít v rámci realizácie aktivít projektu došlo 

k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky 

všetkým svojím dodávateľom a tieto sú 

premietnuté do účtovníctva Prijímateľa.

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný 

zodpovedajúci NFP.


